
Nr. Tätigkeit Dauer Anfang Ende

1 Platzsanierung MZH Galgenen 28 t Mon
09.11.26

Don
17.12.26

2 Installation, Signalisation 1 t Mon
09.11.26

Mon
09.11.26

3 Quadersteinmauer 4 t Die
10.11.26

Fre
13.11.26

4 Muldengruben 2 t Mon
16.11.26

Die
17.11.26

5 Oberbau (Etappe Süd) 12 t Mit
18.11.26

Don
03.12.26

6 Entwässerung 1 t Mit
18.11.26

Mit
18.11.26

7 Kofferung 4 t Don
19.11.26

Die
24.11.26

8 Abschlüsse 2 t Mit
25.11.26

Don
26.11.26

9 Verbundsteine 4 t Fre
27.11.26

Mit
02.12.26

10 Belag 1 t Don
03.12.26

Don
03.12.26

11 Oberbau (Etappe Süd) 8 t Fre
04.12.26

Mit
16.12.26

12 Entwässerung 1 t Fre
04.12.26

Fre
04.12.26

13 Kofferung 2 t Mon
07.12.26

Mit
09.12.26

14 Abschlüsse 2 t Don
10.12.26

Fre
11.12.26

15 Verbundsteine 2 t Mon
14.12.26

Die
15.12.26

16 Belag 1 t Mit
16.12.26

Mit
16.12.26

17 Fertigstellungsarbeiten 1 t Don
17.12.26

Don
17.12.26
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 Reichmuth Bauunternehmung AG

PKA Schlechtwetter wurde nicht berücksichtigt!




